

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №373 «СКВОРШКА»

Введение..... 3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС..... 4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС..... 5
Создание организационного обеспечения введения ФГОС..... 5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС..... 6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС..... 6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС..... 6

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 373Скворушка»

Волченко Я.С. 

« 9 » января 2014 г.

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО

НА 2014-2016 г. г.

Новосибирск 2014

Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

Введение

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ Детский сад № 373 «Скворушка»

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ Детский сад № 373.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МАДОУ Детский сад № 373.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения			Ответственный	Результат
		2014	2015	2016		
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:					
1.1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года			Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МАДОУ детского сада № 373
1.2	Приведение должностных инструкций работников МАДОУ детского сада № 373 в соответствие с требованиями ФГОС.	Апрель –май			Заведующий	Должностные инструкции работников МАДОУ детского сада № 373 соответствуют требованиям ФГОС.
1.3	Разработка образовательной программы МАДОУ детского сада № 373	В течение года			Старший воспитатель	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
1.4	Внесение необходимых изменений в устав Детского сада с учетом Закона №273 - ФЗ «Об Образовании РФ» и требований ФГОС.	Апрель-июнь			Заведующий	Устав соответствуют требованиям ФГОС
1.5	Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования о взаимном сотрудничестве	Август-сентябрь			Заведующий	Договора соответствуют требованиям ФГОС

	1.6 Внесение изменений в Программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Январь-март			Заведующий	Программа развития соответствует ФГОС
	1.7 Разработка учебного плана, рабочих программ педагогов, индивидуальной карты развития ребенка	Август-сентябрь				Утвержденные на установочном педсовете учебный и годовой план, рабочие программы, индивидуальная карта развития.
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:					
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года			Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	В течении года			Заведующий	Дополнительные соглашения заключены
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:					
	3.1 Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС	Февраль			Старший воспитатель	Приказ о создании и определение функционала рабочей группы
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МАДОУ детском саду № 373	Март			Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Февраль			Старший воспитатель	Перечень требований к условиям организации ОП в

					МАДОУ детском саду № 373 при введении ФГОС.
3.4	Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Март			Старший воспитатель Перечень требований к условиям организации ОП в МАДОУ «Детский сад № 373» при введении ФГОС.
3.5	Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Август			Старший воспитатель Наличие в МАДОУ «Детский сад № 373» документов по введению ФГОС.
3.6	Проведение анализа условий в предметно-игровой среде, созданных в МАДОУ «Детский сад № 373» в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь-июль			Старший воспитатель Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.
3.7	Анализ и планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 373»	Апрель-август			Старший воспитатель План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 373»
3.8	Разработка модели взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 373» с социальными партнёрами.	Сентябрь			Старший воспитатель План реализации взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 373» с социальными партнёрами.
3.9	Утверждение рабочих программ	Август			Старший воспитатель Рабочие программы соответствуют

						требованиям ФГОС.
	3.10 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.	Август - сентябрь			Старший воспитатель	Система оценки качества ДО в МАДОУ «Детский сад № 373»
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2014			Старший воспитатель	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МАДОУ «Детский сад № 373»
	3.12 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МАДОУ «Детский сад № 373» к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2014			Старший воспитатель	Решение педагогического совета.
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:					
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАДОУ «Детский сад № 373» в связи с введением ФГОС ДО.	В течении года			Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально			Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
	4.3 Участие педагогов в районных и городских методических объединениях	В течении года по плану методобъединений			Старший воспитатель	
	4.4 Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за	Май			Заведующий	Протокол педагогического

	год					совета
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:					
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь			Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно			Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	Март – апрель 2014			Старший воспитатель Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещение педагогами НОД, режимных моментов и др.	Февраль	Январь		Заведующий Старший воспитатель Воспитатели	
	5.Консультирование родителей по проблеме введения ФГОС ДО с целью повышения уровня их педагогической компетентности	В течении года				Протоколы консультаций
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:					
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МАДОУ «Детский сад №373»	Февраль 2014			Зам.зав. по ХР	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).
	6.2 Проведение инвентаризации	Июнь - июль			Рабочая группа	Инвентаризация

	материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО					проведена
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг, пособий согласно требований ФГОС	В течении года			Заведующий	Картотека электронных пособий
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года			Зам.зав. по ХР	Создание сайта
	6.5 Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	В течении года			Заведующий	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ